TOYOTA

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z 0. 0.

Aneks nr 1 do Regulaminu wsparcia projektow organizacji non-profit w ramach
Funduszu Toyoty — Dobre pomysty zmieniajg nasz $wiat, realizowanych w 2020r, z
dnia 14 pazdziernika 2019r

1.

Fundacja Edukacji Europejskiej w Walbrzychu za zgoda Toyota Motor Manufacturing Poland
postanowita wprowadzi¢ zmiany do regulaminu wsparcia w czesci dotyczgcej harmonogramu
organizacji konkursu.

2. Po wprowadzeniu zmian harmonogam X edycji Funduszu Toyoty przedstawiony jest w
ponizszej tabel
3. Opis wprowadzonych zmian:
a. przesuniecie terminu skfadania wnioskow do 03.02.2020r {7 dni)
b. przesuniecie termindw wskazanych w wierszach nr 8-13 (7 dni)
c. terminy wskazane w wierszach nr 14-16 nie ulegly zmianie
4. Aneks wchodzi w zycie z dniem 23 |lutego 2020 | stanowi integralng czes¢ ww. Regulaminu.
Lp. Dziatanie Data
1. Ogtloszenie konkursu 18.10.2019
Przygotowanie wniosku i projektu - opracowanie wniosku o
2. dofinansowanie wraz z projektem architektonicznym, w tym 18.10.2019 - 27.01.2020
a/ przygotowanie wniosku i projektu - uroczysta inauguracja X
edycji konkursu Funduszu Toyoty - spotkanie z Wnioskodawcami,
3. informacje nt. zasad ubiegania sie o dofinansowanie 28.10.2019
b/ przygotowanie wniosku i projektu - kontakt z projektantem w
4, celu omowienia koncepcji projektu, ustalenia terminu wizji lokalnej do 15.11.2019
¢/ przygotowanie wniosku i projektu - przestanie wstepnej wersji
5. whniosku do projektanta - rozpoczecia prac projektowych do 06.12.2019
d/ przygotowanie wniosku i projektu - przestanie ostateczne wersji
wniosku do projektanta - przygotowanie ostatecznej wersji projektu
6. architektonicznego do 17.01.2020
7. Kofcowy termin sktadania wnioskow o dofinansowanie do 03.02.2020
8. Ocena ztozonych wnioskdw - etap 1 i 1l oceny 04.02 - 07.02.2020
9. Przygotowanie wnioskow do gtosowania 04.02 - 07.02.2020
Gtosowanie lokalnej spotecznosci na wybrane projekty - etap Ili
10. | oceny 08.02 - 23.02.2020
11. | Ogtoszenie listy rankingowej - wybdr projektow 26.02.2020
Przygotowanie i podpisanie umow o dofinansowanie, wyptacenie
12. |1transzy dotacji 27.02 - 28.02.2020
13. | Uroczyste spotkanie z laureatami X edycji - prezentacja projektéw 11.03.2020
14, | Realizacja projektéw 1.03 - 30.09.2020
15. | Ztozenie raportu koricowego w wersji elektronicznej i papierowej do 14.10.2020
16. |Sprawdzenie, korekta raportéw i wyptacenie [l transzy dotacji 15.10-31.10.2020




