

Harmonogram konkursu Fundusz Toyoty 2021

Lp.	Działanie	Data
1.	Ogłoszenie konkursu	07.09.2020
2.	Spotkania informacyjne z potencjalnymi Wnioskodawcami - Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Wałbrzychu, (15.09.2020 godz. 12.00)	15.09.2020 godzina 12.00
3.	Spotkania informacyjne z potencjalnymi Wnioskodawcami - Zespół Szkół w Jelczu – Laskowice (16.09.2020 godz. 12.00)	16.09.2020 godzina 12.00
4.	I ETAP składania wniosków o dofinansowanie	od 7.09.2020 do 31.10.2020 do godziny 15.00
5.	I ETAP - ocena złożonych wniosków - do II ETAPU dopuszczone zostaną: 7 wniosków - Aglomeracja Wałbrzyska i 5 wniosków - powiat oławski	od 2.11.2020 do 6.11.2020
6.	Posiedzenie Komisji Dotacyjnej - dla Aglomeracji Wałbrzyskiej	04.11.2020 godzina 10.00
7.	Posiedzenie Komisji Dotacyjnej - dla powiatu oławskiego	05.11.2020 godzina 10.00
8.	Ogłoszenie wyników oceny w ramach I ETAPU	06.11.2020
9.	II ETAP składania wniosków o dofinansowanie - opracowywanie projektów architektonicznych, wizualizacja projektów we współpracy ze szkołami	od 9.11.2020 do 5 .02.2021
10.	II ETAP składania wniosków o dofinansowanie - składanie korekt do wniosków i budżetów projektu, zgodnych z projektami i wizualizacją	do 5.02.2021
11.	Głosowanie lokalnej społeczności - przekazanie wizualizacji projektów i przygotowanie do promocji w mediach	od 5.02 do 9 .02.2021
12.	Głosowanie lokalnej społeczności - głosowanie na najlepsze projektu poprzez media społecznościowe	od 12.02 do 28.02.2021 do godziny 23.59.59
13.	Ogłoszenie wyników konkursu - wybór laureatów	01.03.2021
14.	Podpisanie umów z laureatami i wypłata I transzy dotacji - 85% dotacji	od 1.03 do 12.03.2021
15.	Uroczyste spotkanie z laureatami - wręczenie symbolicznych czeków, krótka informacja o rozliczeniu projektów - Jelcz-Laskowice	15.03.2021 godzina 12.00
16.	Uroczyste spotkanie z laureatami - wręczenie symbolicznych czeków, krótka informacja o rozliczeniu projektów - Wałbrzych	16.03.2021 godzina 12.00
17.	Realizacja projektów - możliwość konsultacji z Operatorem (Fundacja Edukacji Europejskiej, przekazywanie informacji o realizacji, zdjęć itp.)	od 15.03.2021 do 31.10.2021
18.	Raport końcowy - złożenie raportu końcowego przez Wnioskodawców - możliwość konsultacji z Operatorem	od 1.11.2021 do 15.11.2021
19.	Raport końcowy - sprawdzenie przez Operator, korekta raportów przez Wnioskodawców i wypłata II transzy dotacji	od 16.11 do 30.11. 2021