
DODATKOWE INFORMACJE - A. Schemat postępowania

Termin
Koordynator Funduszu

Osoba odp. za przebieg realizacji działań 

Funduszu z Fundacji Edukacji Europejskiej

(patrz załącznik C)

22.02 Ogłoszenie

Spotkanie konsultacyjne (05.03)

Przygotowanie koncepcji 

zagospodarowania

Składanie 

Wniosków

Sprawdzenie poprawności 

i przygotowanie wstępnej punktacji

Ocena Wniosków

Odpowiedź Negatywna

Odpowiedź Pozytywna

Przygotowanie umowy

Podpisanie umowy Podpisanie umowy

Przekazanie Dotacji

Realizacja

lub Zwrot Dotacji

Przygotowanie 

raportu cząstkowego 

(do 30.06) i 

końcowego (do 

18.11)

19.11-25.11
korekta 

raportu

Przygotowanie raportu 

podsumowującego 

Koniec

Komisja 

Weryfikacyjna
Przedstawiciel FEE  

[1 osoba], przedstawiciel 

Partnera -PWSZ [1 osoba] 

oraz Toyoty [2 osoby]

Komisja Dotacyjna
 Weryfikacyjna

Przedstawiciele Toyoty 

[2 osoby]

22.02-15.04

Organizacja 

Non-profit 

Student 

PWSZ

* W przypadku prac Koordynatora Funduszu i prac Komisji Weryfikacyjnej i Komisji Dotacyjnej maksymlana liczba dni może ulec wydłużeniu ze względów organizacyjnych

26.11-02.12

01.05-31.10

16.04-26.04

26.04

29-30.04

7 dni 

po podpisaniu 

umowy

Dodatkowe Konsultacje 

 
 

Akceptacja Nie Tak 

N

Potwierdzenie 

Konsultacja realizacji projektu ze studentem PWSZ 

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. 
 

 
 

Zgoda 

Tak 


