




















DODATKOWE INFORMACJE A. Schemat postępowania

Spotkanie konsultacyjne - 

2.10.13

Przygotowanie koncepcji 

zagospodarowania

> wysłanie potwierdzenia 

przez Koordynatora 

Funduszu

Sprawdzanie poprawności i 

przygotowanie wstępnej 

punktacji

Ocena wniosków 

Akceptacja (tak/nie) 

16.12.13
Informacja dla NGO - decyzja 

pozytywna lub negatywna

Przygotowanie umowy 

7 dni po 

podpisaniu 

umowy 

Przekazanie dotacji 

1.01.14 - 30.06.14 Realizacja i/lub zwrot dotacji

> konsultacje realizacji 

projektu ze studentami 

PWSZ

1.07 - 15.07.14
Przygotowanie raportu 

końcowego

16.07 - 31.07.14 Korekta raportu końcowego

1.08 - 30.08.14
Przygotowanie raportu 

podsumowującego 

W przypadku prac Koordynatora Funduszu i prac Komisji Weryfikacyjnej i Komisji Dotacyjnej maksymlana liczba dni może ulec wydłużeniu ze względów organizacyjnych

TERMIN

ORGANIZACJA NON 

PROFIT - NGO KOORDYNATOR FUNDUSZU STUDENT PWSZ

KOMISJA 

WERYFIKACYJNA KOMISJA DOTACYJNA

16.09. - 30.11.13

16.09.13 Ogłoszenie 

1.12 - 15.12.13

Podpisanie umowy

17.12 - 31.12.13

Składanie wniosków > możliwość dodatkowych 

konsultacji z Koordynatorem

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. 






